



Основные принципы управления проектами

Код курса: PM-0

Основные принципы управления проектами

Код курса: PM-0

Длительность	8 ак. часов
Формат	Очно; Дистанционно
Разработчик курса	Softline
Тип	Учебный курс
Способ обучения	Под руководством тренера

О курсе

В рамках курса дается представление о главных принципах планирования и управления проектами. В доступной форме рассказывается о концепции «управления знаниями», современных подходах в организации бизнес-планирования. Особое внимание уделяется вопросам интеграции проектов в единую ткань стратегического развития организации.

Подробная информация

Профиль аудитории:

- Курс предназначен для руководителей организаций и функциональных подразделений, участвующих в проектах; руководителей проектных офисов и сотрудников проектного офиса; менеджеров проектов и членов проектных команд.

Предварительные требования:

- Слушателю данного курса рекомендуется иметь базовые знания менеджмента.

По окончании курса слушатели смогут:

- Овладеть современным подходам в планировании деятельности организации
- Научиться определению составляющих реализации проекта
- Управлять ходом выполнения проекта
- Анализировать результаты выполнения проекта

Программа курса

Модуль 1. Концепция управления проектами

- Определение понятий «Проект» и «Управление проектами»

- Управление проектами и управление инвестициями
- Перспективы развития управления проектами
- Переход к проектному управлению

Модуль 2. Управление предпроектной фазой

- Инициация проекта
- Разработка концепции
- Предпроектное ТЭО и оценка проекта

Модуль 3. Управление разработкой проекта

- Управление ресурсами проекта
- Планирование проекта
- Временные параметры
- Планирование стоимости
- Менеджмент качества проекта
- Современная концепция качества проекта
- Стандартизованные системы менеджмента качества
- Сертификация продукции проекта
- Управление рисками
- Риск и неопределенность
- Качественный и количественный анализ рисков проекта
- Методы снижения рисков
- Организация работ по управлению рисками

Модуль 4. Управление реализацией проекта

- Цели и содержание контроля проекта
- Мониторинг работ по проекту
- Измерение прогресса и анализ результатов
- Принятие решений
- Управление изменениями

Модуль 5. Управление завершением проекта

- Завершение проекта, этапы закрытия, подведение итогов
- Послепроектное обслуживание
- Анализ эффективности реализации проект

[Посмотреть расписание курса и записаться на обучение](#)

Обращайтесь по любым вопросам
к менеджерам Учебного центра Softline

8 (800) 505-05-07 | edusales@softline.com

Ждём вас на занятиях в Учебном центре Softline!



Почему Учебный центр Softline?

Лидер на рынке корпоративного обучения.

Более 300 тысяч подготовленных IT-специалистов.

Гибкий индивидуальный подход в обучении, скидки и акции.

Широкая сеть представительств в крупнейших городах РФ и СНГ; дистанционный формат обучение на вашей территории или в арендованном классе в любой точке мира.

Высокотехнологичное оборудование

Более **18 лет** опыта работы

Международные сертификаты для IT-специалистов и пользователей в Центрах тестирования

Сертифицированные тренеры с богатым практическим опытом работы

Авторизации от мировых производителей ПО (Microsoft, Cisco, VMware, Citrix, Лаборатория Касперского, Oracle, Autodesk, Код безопасности и других).

Разработка курсов и тестов под заказ, внедрение корпоративных систем обучения.

Подробнее об Учебном центре Softline

Вы можете узнать из [профайла](#).